

Общество с ограниченной ответственностью «Среда»
(наименование застройщика)

Изменение № 4

в Проектную декларацию по строительству «Жилая застройка м/р 32 «А» в г. Волжский Волгоградской области. II очередь: Жилой дом №19 - III этап. Жилой дом №20 - IV этап»

Дата внесения изменений 28 мая 2015 года

«Жилая застройка м/р 32 «А» в г. Волжский Волгоградской области. II очередь: Жилой дом №19-III этап. Жилой дом №20 - IV этап»
(наименование проекта строительства)

Номер пункта, в который вносится изменение	Содержание изменения	
п. 2.1.	Цель проекта строительства	Строительство и сдача в эксплуатацию жилых домов Начало строительства – сентябрь 2014 г. Окончание строительства – конец первого квартала 2017 г. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец первого квартала 2017 г.
п. 2.2.	Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации «Жилая застройка м/р 32 «А» в г. Волжский Волгоградской области. II очередь: Жилой дом №19-III этап. Жилой дом №20 - IV этап» Начало строительства – сентябрь 2014 г. Окончание строительства – конец первого квартала 2017 г.	
п.2.13.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Конец первого квартала 2017 г.

Директор



М.М. Шамаев